

杨凌国合外贸综合服务平台 1.0

由 Markdown 阅读资料转换生成 · 通用自适应阅读版 · 适合转发和专家审阅

杨凌国合外贸综合服务平台 1.0

项目进度与省级外综服平台差距清单

更新时间：2026-04-26

一、总体判断

当前 1.0 版本已经具备一个外贸业务管理平台的基础框架，可以支撑内部试用、流程讨论和后续功能迭代。

但如果对标“省级外贸综合服务企业”和“省级外贸综合服务平台”的要求，当前软件还只是起步版本。省级外综服不是只看有没有一个网站或系统，而是看企业是否真正具备服务中小微外贸企业的能力，是否依托线上平台提供通关、物流、退税、结算、信保、融资等综合服务，是否有真实服务企业数量、真实进出口规模、合规材料和风险防控能力。

因此，当前项目进度可以这样理解：

1.0 当前状态：内部业务平台雏形，可以测试

1.5 目标状态：公司内部可稳定使用，能沉淀业务数据和服务证据

- 2.0 目标状态：围绕省级外综服认定要求补齐服务链条、风控、统计、证明材料
- 3.0 目标状态：面向杨凌及陕西特色农产品外贸企业的一站式公共服务平台

二、当前已经完成的进度

1. 技术层面

项目	当前状态
后端服务	Java / Spring Boot 已能启动运行
前端页面	Vue / Vite 已能启动和生产构建
数据库	MySQL 8.0，关键缺失表和字段已补齐
本地运行	前后端和数据库已跑通
接口健康检查	45 个接口全部正常
业务自动化测试	14 个模块全部通过
浏览器实操	主要页面均能访问
后端根地址	已增加友好页面，避免误认为后端故障
配置管理页面	已修复状态更新失败和内部错误问题
合同路由	已修复 <code>/contracts/list</code> 空白页问题

2. 业务模块层面

模块	当前进度	成熟度判断
登录认证	可用	基础可用
租户管理	可用	基础可用
用户管理	可用	基础可用

模块	当前进度	成熟度判断
用户审批	可用	基础可用
配置管理	可用	基础可用
模板管理	可用	基础可用
合同管理	可用	需要结合真实合同流程优化
货物管理	可用	需要加强农产品、HS 编码、 检疫字段
订单管理	可用	需要补齐履约、物流、收汇、 结算状态
进口台账	可用	需要进一步规范台账字段和导入模板
报关单管理	可用	目前是内部记录，尚未对接单一窗口
文件管理	可用	需要做分类、权限、留痕、归档策略
供应商客户	可用	需要升级为企业服务对象档案和 KYC
退税管理	初步页面	离代办退税业务系统差距较大

三、与省级外综服平台要求的核心差距

陕西省 2024 年外综服企业实施办法明确，外综服企业是接受客户委托、签订综合服务合同、依托综合服务信息平台，代为办理通关、物流、退税、结算、信保等综合服务业务并协助融资的代理服务企业。还要求具备较强进出口专业服务、互联网技术应用、大数据分析处理能力和较完善的内部风险防控体系。

对照这个要求，当前差距主要在以下方面。

四、业务服务能力差距

1. 服务企业管理不足

省级认定关注“每年服务企业数量”。西安以外市区申报企业门槛更低，但仍要求每年服务企业 10 家以上。

当前系统有租户、供应商、客户、用户，但还没有形成“服务企业全生命周期管理”。

需要补齐：

- 服务企业档案
- 企业统一社会信用代码
- 所属地区、行业、产品类型
- 是否首次外贸企业
- 服务协议签署状态
- 服务起止时间
- 业务联系人、财务联系人、单证联系人
- 企业资质文件
- 服务内容范围
- 年度服务次数和进出口额统计
- 企业风险等级

2. 综合服务合同不够完整

省级认定材料要求提供服务企业清单及合同协议。

当前合同管理更像一般合同管理，还需要针对外综服业务增加：

- 外贸综合服务协议模板
- 代办通关服务条款
- 代办物流服务条款
- 代办退税服务条款
- 结算和收汇责任条款
- 信保和融资协助条款
- 双方权责边界
- 贸易真实性审核义务
- 风险和违约责任
- 合同电子归档和到期提醒

3. 通关服务只是资料管理，未形成业务闭环

当前有报关单管理和货物管理，但还没有形成真实的通关服务闭环。

需要补齐：

- 报关资料清单
- 合同、发票、箱单、运单、报关单关联
- HS 编码审核流程
- 监管条件、检验检疫要求
- 申报要素维护

- 单一窗口数据对接或半自动导入导出
- 报关状态跟踪
- 查验、放行、改单、删单记录
- 报关差错和责任追踪

4. 物流服务能力不足

省级认定要求能证明为企业办理物流等综合服务。

当前系统没有完整物流服务模块。

建议增加：

- 物流订单
- 订舱信息
- 运输方式：海运、空运、铁路、公路、多式联运
- 起运港、目的港、航班/船名/车次
- 运单号、提单号
- 物流供应商
- 运费报价和成本
- 运输节点跟踪
- 异常处理
- 冷链物流信息，适用于农产品

5. 退税管理离政策要求差距较大

国家税务总局 2017 年第 35 号公告对外综服企业代办退税提出了备案、内部风险控制、合同、资料留存、异常风险处理等要求。

当前系统的退税模块只是基础入口，尚不能支撑代办退税业务。

需要补齐：

- 生产企业退税备案信息
- 外综服企业代办退税备案信息
- 代办退税协议
- 出口合同、报关单、发票、物流单据关联
- 退税申报表
- 退税进度
- 退税到账
- 异常疑点处理
- 不予退税、暂缓退税记录
- 退税责任追踪
- 退税风险评分
- 留存备查材料清单

6. 结算和收汇功能不足

外综服平台需要支撑贸易结算、出口收汇、外汇合规材料。

当前系统没有形成结算闭环。

建议增加：

- 应收应付台账
- 外币币种、汇率、结汇记录
- 收汇登记

- 付款登记
- 银行流水附件
- 交易电子信息留痕
- 订单、报关单、收汇金额匹配
- 收汇异常预警
- 委托代理收付汇说明

7. 信保服务不足

省级外综服要求包括信保服务。

当前系统没有信保模块。

建议增加：

- 中信保客户备案
- 买方资信调查
- 限额申请
- 保单信息
- 承保国家和买方
- 出运申报
- 保费记录
- 逾期应收预警
- 理赔材料管理

8. 融资协助不足

省级外综服企业需要协助办理融资业务。

当前没有融资协同模块。

建议增加：

- 企业融资需求登记
- 订单贷、信用贷、税银贷、保单融资等产品台账
- 合作银行、担保、信保机构资料
- 授信状态
- 融资申请材料
- 放款和还款状态
- 融资风险记录

五、农产品外贸特色差距

杨凌国合是国有农产品外贸企业，平台不能只做通用外贸系统，还应体现杨凌和农产品特色。

建议补齐：

方向	应增加的能力
农产品质量	产地、基地、批次、检测报告、农残检测、质量证书
溯源	基地、农户、加工厂、仓储、物流批次追踪
检验检疫	植检证、卫生证、检疫要求、准入国家要求
冷链物流	温控记录、冷库、运输温度、异常预警
市场准入	不同国家农产品准入条件、标签、包装、认证

方向	应增加的能力
特色产品	苹果、猕猴桃、乳制品、富硒食品等陕西优势农产品数据库
标准认证	GlobalG.A.P.、HACCP、ISO、清真、绿色、有机等证书管理

六、软件工程和运维差距

1. 部署能力

当前已有部署文档，但偏 Windows 和手动部署。PVE 服务器上更推荐 Docker Compose 标准化部署。

需要补齐：

- `docker-compose.yml`
- 后端 Dockerfile
- 前端 Nginx Dockerfile 或 Nginx 配置
- MySQL 初始化脚本自动挂载
- 数据卷持久化
- `.env` 环境变量
- 测试环境和生产环境配置分离

2. 安全能力

需要补齐：

- 默认密码强制修改
- 密码复杂度策略

- 登录失败锁定
- 角色权限细化到按钮和接口
- 数据权限按企业、部门、角色隔离
- 文件访问鉴权
- 敏感信息脱敏
- JWT 密钥生产化
- HTTPS
- SQL 注入、文件上传、越权访问测试

3. 审计和留痕

省级外综服平台不仅要“能录数据”，还要“能证明服务真实发生”。

需要补齐：

- 登录日志
- 操作日志
- 数据修改日志
- 文件上传下载日志
- 审批日志
- 合同签署日志
- 报关、退税、收汇关键节点留痕
- 数据导出留痕

4. 备份和容灾

生产前必须补齐：

- MySQL 每日自动备份
- 上传文件每日备份
- 备份文件定期异地保存
- 恢复演练
- 数据库迁移脚本版本管理
- 磁盘容量告警

5. 监控和运维

建议至少具备：

- 服务存活监控
- CPU、内存、磁盘监控
- MySQL 连接数和慢 SQL 监控
- 后端错误日志告警
- Nginx 访问日志
- 备份成功或失败提醒

七、数据统计和认定材料差距

省级外综服认定不仅看功能，还看申报材料。系统应主动沉淀材料。

建议增加“省级认定驾驶舱”：

指标	目标
年度服务企业数	自动统计，区分西安以外市区认定门槛
年度进出口额	自动按订单、报关单、收汇、海关证明汇总

指标	目标
服务类型覆盖	通关、物流、退税、结算、信保、融资是否覆盖
服务合同数量	可一键导出服务企业合作清单
证明材料完整率	每家企业每票业务材料是否齐全
外汇分类等级	维护 A 类状态证明
风险事件	走私、骗税、检验检疫、外汇违规、财政资金违规等记录
平台运行材料	平台截图、功能说明、访问日志、业务数据统计

八、建议开发路线图

第一阶段：1.0 稳定测试，2-4 周

目标：让公司内部人员能顺畅试用。

重点：

- PVE 测试环境部署
- Docker Compose 标准化
- 修复测试人员反馈的明显问题
- 完善本地和服务器部署文档
- 明确业务数据字典
- 完成基础备份脚本

第二阶段：1.1 内部生产可用，1-2 个月

目标：公司内部业务能真实使用。

重点：

- 权限细化
- 操作日志
- 文件归档
- 合同、订单、报关、文件关联
- 企业档案
- 数据备份和恢复
- HTTPS 和安全加固

第三阶段：1.5 外综服认定支撑，2-4 个月

目标：围绕省级认定材料沉淀证据。

重点：

- 服务企业管理
- 外综服服务协议
- 服务企业数量统计
- 年度进出口额统计
- 通关、物流、退税、结算、信保、融资服务证明
- 省级认定材料导出
- 风险防控制度线上化

第四阶段：2.0 省级外综服服务平台，6-12 个月

目标：从内部管理平台升级为外贸综合服务平台。

重点：

- 通关服务闭环
- 物流服务闭环
- 代办退税模块
- 收汇结算模块
- 信保服务模块
- 融资协助模块
- 农产品外贸特色模块
- 政策、市场、国别、展会、客户资源服务
- 与银行、信保、物流、单一窗口等系统逐步对接

九、优先级建议

如果基础比较差，不建议一上来追求“大而全”。建议按下面优先级做：

优先级	工作	原因
P0	跑稳测试环境	没有稳定环境，团队无法试用
P0	密码、备份、日志	保护数据，出了问题能恢复
P1	企业档案和服务协议	直接关系外综服认定材料
P1	合同、订单、报关、文件关联	让业务链条真正串起来
P1	服务企业数和进出口额统计	直接关系省级认定门槛

优先级	工作	原因
P2	退税、结算、信保、融资模块	外综服核心服务链条
P2	农产品特色能力	形成杨凌国合差异化
P3	外部接口深度对接	等内部流程稳定后再做

十、最终判断

当前项目值得继续推进。它已经过了“完全跑不起来”的阶段，进入“可以组织团队测试和迭代”的阶段。

但要成为省级外综服平台，还需要从“业务系统”升级为“服务企业的平台”，核心变化是：

- 不只是管理自己公司的合同订单，而是服务多家外贸企业。
- 不只是记录资料，而是证明通关、物流、退税、结算、信保、融资服务真实发生。
- 不只是能录入数据，而是能统计认定指标、导出申报材料、支撑合规检查。
- 不只是软件上线，而是公司组织、制度、人员、风控、合作机构一起到位。